



Zkušenosti ČZU s realizací projektu HUNTOUR

Martin Čabrada, 4. 9. 2024

HUNTOUR



HUNTOUT
together through education

Development of education in relation to the influence of ongoing climate change to hunting tourism

Doba realizace: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023

Rozpočet: 358 530 EUR

Koordinátor: ČZU, Fakulta lesnická a dřevařská – Dr. Markéta Kalábová

Partneři projektu:

- Univerzita Novi Sad (Srbsko), Přírodovědecká fakulta
- Helsinká univerzita (Finsko), Institut venkovských věd
- Národní zemědělský a lesnický výzkumný ústav (Maďarsko), později Univerzita v Šoproni

Hlavní cíl projektu:

- vytvořit **vzdělávací materiály** pro studenty i odborníky v oblasti **loveckého cestovního ruchu**. Loveckému cestovnímu ruchu se v rámci evropských zemí věnuje velmi malá pozornost, přitom má značný potenciál a v případě správného řízení může přispět k trvale udržitelnému hospodaření se zvěří, které přináší environmentální, ekonomické i sociální benefity celé společnosti.

HUNTOUR

Development of education in relation to the influence of ongoing climate change to hunting tourism

Výstupy projektu:

- **slovník pojmů** používaných v loveckém cestovním ruchu (českém, anglickém, srbském, finském a maďarském jazyce)
- **studie dobré praxe** zaměřená na zhodnocení ekonomických efektů loveckého cestovního ruchu
- **případová studie** zaměřená na zhodnocení potenciálu loveckého cestovního ruchu v jednotlivých zemích pomocí geografického informačního systému
- **knižní publikace** zaměřená na udržitelný lovecký cestovní ruch (s příklady z Česka, Srbska, Finska a Maďarska)

Web projektu:

- [HUNTOUR](#)



Nastavení spolupráce s partnery

- **Předchozí zkušenost s partnery**
- **Partnerská smlouva + průběžné změny**
- **Pravidelné schůzky (Transnational Project Meetings)**
- **Ad hoc meetingy (MS TEAMS)**
- **Vždy samostatná prezentace k finančnímu řízení projektu a podkladům**
- **Mailing list (vč. finančních manažerů)**
- **Tvorba templatů**
- **Úložiště dokumentů (MS TEAMS) – struktura dle jednotlivých rozpočtových kapitol pro nahrávání podkladů**
- **Průběžná kontrola čerpání (kontrola timesheetů, kontrola podkladů)**
- **Přístup předběžné opatrnosti (raději víc než méně)**
- **Realokace rozpočtu v případě nečinnosti**



Spolupráce v rámci finančních týmů partnerů

- **Univerzita Novi Sad** – finanční manažer / druhý řešitel
- **Helsinká univerzita** – částečně řešitelka, částečně PhD studentka
- **Univerzita v Šoproni** – specializovaná finanční manažerka

Spolupráce v rámci ČZU

- **Ekonomický odbor** – Eurový účet, otevření samostatné projektové zakázky, účtování plateb, odeslání plateb partnerům
- **Právní odbor** – kontrola Partnerské smlouvy
- **IT odbor** – tvorba webu
- **Marketingové oddělení fakulty** – propagace prostřednictvím fakultního webu, sociálních sítí, medailonek o projektu, tiskové zprávy
- **Personální odbor** – úprava smluv, uzavírání dohod na projekt atd.



Partnerská smlouva

- Odpovědnosti za výstupy jednotlivých partnerů
- Rozpočet partnerů
- Platby
 - **Zálohové platby** (40%, 40% 20%) – 30 dní po podpisu partnerské smlouvy/obdržení platby od DZS, závěrečná 60 dní



- **Platby v EUR**
- **Každý partner nese riziko kurzového rozdílu** (i v případě vratky)
- **Každý partner hradí poplatky své banky** (kromě případné vratky, pak hradí i náklady banky koordinátora)
- **Reporting**
- **Archivace dokumentů**
- **Propagace a vizuální identita**
- Ochrana osobních údajů, vlastnická práva, odpovědnosti, pracovní jazyk, řešení konfliktů, rozhodné právo (ČR) apod.

Monitoring projektu a kontrola kvality

- Pravidelné a ad-hoc schůzky
- Sdílené strukturované úložiště
- Sdílený Gantt chart projektu
- Templaty dokumentů
- Plán kvality a průběžné vyhodnocování



- **Monitoring věcného plnění**
 - Rozdělení kompetencí
 - Samostatné meetingy k jednotlivým výstupům
- **Monitoring finančního čerpání a řízení projektu**
 - Měsíční vyplňování timesheetů, čtvrtletní kontrola
 - Průběžný propočet čerpání za partnery (sdílený dokument)
 - Příprava dokumentů (prezenční listiny) na TPM ve dvojím vyhotovení, jeden originál vždy koordinátor
- **Monitoring propagačních aktivit**
 - Sdílená tabulka + složka na výstupy

Těžkosti v průběhu řešení projektu

- Fungování rozpočtu projektu – **jednotkové vs. skutečné náklady** (čerpání, účetnictví atd.)
- **Různé procesy a způsoby podpisu partnerské smlouvy** u jednotlivých partnerů – pozdržení plateb všem
- **Změna právní formy** jednoho z partnerů (fúze s univerzitou) – jak vykazovat původní a jak nové období, nárok na finance za projektový management atd.
- **Nerovnoměrný výkon partnerů**, redistribuce rozpočtu
- Pojem „**originál dokumentu**“ u některých partnerů
- **Covid** – některé aktivity on-line
- **Chybné vyplňování timesheetů**
- **Změna způsobu vyplňování timesheetů** v průběhu projektu – z měsíčních na souhrnné





Faculty of Forestry
and Wood Sciences

**Děkuji za
pozornost**

