

Nápad na projekt: kde, kdo, co, jak, s kým

Výzva k předkládání žádostí
(říjen/listopad)

Semináře pro žadatele
(leden)

Zpracování žádosti a
předložení (únor)

Hodnocení žádosti
(březen-květen)

Výsledky výzvy
(květen)

Podpis grantové dohody a začátek projektu

Platba zálohy
grantu do 30 dnů
od podpisu dohody

Finanční řízení
projektu

Kontroly

Partnerské
organizace

Organizace
praktických
náležitostí

Výběr účastníků

Předvýjezdová
příprava - odborná,
jazyková a kulturní

Smluvní
dokumentace
s partnery

Předvýjezdová
plánovací návštěva

Příprava VU

Smluvní
dokumentace
s účastníky

OLS - online
jazyková příprava

Evidence v Beneficiary
modul

Monitoring dle
plánu v žádosti

Realizace mobilit

Hodnocení VU

Po návratu kontrola
zpráv účastníků
/OLS testu

Validace a uznání
výsledků učení a
mobility

Dopad -
vyhodnocení dle
plánu v žádosti

Diseminace

Konec projektového období

Závěrečná zpráva

Kontrola závěrečné
zprávy ze strany NA

Doplatek grantu

Udržitelnost výsledků
projektu